

					Dernière mise à jour :			13/03/26					
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN													
				semaine N°12 du 16/03/2026 au 23/03/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
MORBIHAN (56) District de Vannes													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Vannes	165	Les 2 sens	8+900	Marzan	19+500	Muzillac	16/03	02/05	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	VV126	Basculement de circulation	
Vannes	166	Les 2 sens	17+000	Elven	24+500	Bohal	16/03	19/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche	
Vannes	165	Nantes => Brest	44+900	Vannes	49+000	Ploeren	16/03	20/03	20:00 - 06:00	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite	
Vannes	165	Brest => Nantes	49+400	Ploeren	48+900	Theix	16/03	17/03	20:00 - 06:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	
Vannes	165	Brest => Nantes	48+400	Vannes	47+400	Vannes	17/03	18/03	20:00 - 06:00	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite	
Lorient	165	Les 2 sens	86+000	Kervignac	103+000	Queven	16/03	17/03	20:00 - 06:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de gauche	
Lorient	165	Les 2 sens	95+000	Lanester	103+000	Queven	17/03	18/03	20:00 - 06:00	Purges	VO146	Déviation	
Lorient	165	Les 2 sens	66+000	Brech	109+000	Guidel	16/03	20/03	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Fermetures bretelles entrée et sortie	
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	32+500	Plélan le Grand	39+500	Loutehel	16/03	20/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche	
Ploërmel	24 (35)	Les 2 sens	0+000	Loutehel	20+000	Ploërmel	16/03	20/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de gauche	
Locminé	24	Les 2 sens	45+800	Saint-Allouestre	53+000	Moréac	16/03	23/03	24h/24 - 7j/7	nettoyage TPC	VL114	Neutralisation voie de gauche	
Locminé	24	Lorient => Rennes	34+1000	Josselin	34+1000	Josselin	18/03	20/03	24h/24	Travaux bretelle	VL115	Fermeture de bretelle de sortie	

			Dernière mise à jour :			13/03/26							
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN													
				semaine N°12 du 16/03/2026 au 23/03/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Brest => Rennes	34+437	Noyal	34+437	Noyal	09/03	14/04	24h/24 - 7j/7	Forage		Fermeture de bretelle de sortie	
Tramain	12	Brest => Rennes	37+000	Lamballe	34+000	Noyal	16/03	19/03	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	
Tramain	12	Brest => Rennes	37+700	Lamballe	31+000	Plestan	17/03	19/03	20:00 - 06:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite	
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	20+000	Sévignac	16/03	19/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie droite ou gauche	
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+000	Chatelaudren-Plouagat	18/03	18/03	8:00 - 17:30	Relevés Purges		Neutralisation voie droite ou gauche	
Le Perray	12	Rennes => Brest	48+720	Yffiniac	50+500	Yffiniac	20/03	20/03	8:00 - 12:00	Essai drone		Neutralisation voie de droite	
Pleslin	176 (22)	Saint-Brieuc=>Caen	18+000	Trélivian (22)	17+000	Trélivian (22)	16/03	23/03	8:00 - 17:30	Abattages d'arbres		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Les 2 sens	93+000	Plouisy	96+000	Tréglamus	17/04	18/04	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie droite ou gauche	
Loudéac										Pas de chantier			
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	16/03	23/03	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9		
Rostrenen	164	Les 2 sens	67+000	Caurel	72+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	16/03	23/03	8:00 - 17:30	Entretien O,A		Neutralisation voie de droite	

* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	37+000	Landivisiau	57+000	Ploudaniel	16/03	20/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	57+000	Ploudaniel	37+000	Landivisiau	16/03	20/03	8:00 - 17:30	Balayage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	22+800	Saint-Martin-des-Champs	22+500	Saint-Martin-des-Champs	17/03	17/03	8:00 - 17:30	Purges		Fermeture de bretelle de sortie
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	23+000	Saint-Martin-des-Champs	22+000	Saint-Martin-des-Champs	20/03	20/03	8:00 - 17:30	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Les 2 sens	101+000	Loperhet	104+000	Daoulas	16/03	20/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin	165	Les 2 sens	68+400	Briec	74+000	Chateaulin	18/03	20/03	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	26+000	Châteauneuf-du-Faou	46+000	Châteaulin	16/03	24/04	8:00 - 12:00	Balayage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	40+100	Saint Yvi	42+520	Saint Yvi	16/03	30/04	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle	BM063	Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	45+000	St Evarzec	34+000	Concarneau	16/03	20/03	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	17+000	Le Trevoux	10+000	Mellac	17/03	20/03	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de gauche