

Dernière mise à jour :

02/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°15 du 06/04/202 au 13/04/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	8+900	Marzan	19+500	Muzillac	06/04	29/04	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	Oui	Basculement de circulation
Vannes	166	Les 2 sens	2+000	St Nolff	8+500	Trefflean	09/04	10/04	8:00 - 17:30	Fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche
Vannes	165	Les 2 sens	56+000	Plougoumelen	66+600	Brech	01/04	01/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Les 2 sens	87+000	Kervignac	103+000	Queven	07/04	10/04	20:00 - 06:00	Balayage		Neutralisation voie de gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	40+500	Ploërmel	0+000	Guer	07/04	10/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (35)	Les 2 sens	0+000	Guer	33+500	Plélan le Grand	07/04	10/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	51+300	Moréac	59+900	Plumelin	06/04	10/04	24h/24 - 7j/7	nettoyage TPC	Oui	Neutralisation voie de gauche

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°15 du 06/04/2026 au 13/04/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	34+437	Noyal	34+437	Noyal	06/04	14/04	24h/24 - 7j/7	réseau élect/télécom	Oui	Fermeture de bretelle de sortie
Tramain	12	Brest => Rennes	37+200	Lamballe	31+000	Plestan	07/04	10/04	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	10+000	Broons	25+000	Tramain	07/04	10/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie droite ou gauche
Tramain	12	Brest => Rennes	37+200	Lamballe	31+000	Noyal	07/04	10/04	20:00 - 06:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	67+000	Trémuson	78+300	Châtaudren-Plouagat	07/04	10/04	8:00 - 17:30	Pontage fissures		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	37+200	Lamballe-Armor	36+250	Lamballe-Armor	07/04	08/04	20:00 - 06:00	réseau élect/télécom		Neutralisation BAU
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Yffiniac	51+000	Yffiniac	08/04	10/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Pleslin	176 (22)	les 2 sens	12+076	Taden (22)	11+347	Taden (22)	06/04	10/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	Oui	Fermetures bretelles entrée et sortie
Pleslin	176 (22)	les 2 sens	1+500	Plouër-sur-Rance (22)	5+000	Pleslin-Trigavou (22)	07/04	07/04	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Châtaudren-Plouagat	123+000	Plounérin	07/04	10/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	38+000	La Prénessaye	42+000	La Prénessaye	06/04	10/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	Oui	Basculement de circulation
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	23+000	Laurenan	24+000	Laurenan	07/04	07/04	8:00 - 17:30	Boucle de comptage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	17+500	Merdrignac	18+500	Merdrignac	08/04	08/04	8:00 - 12:00	Enrobés		Alternat (Bi-directionnelle)
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	25+000	Laurenan	23+000	Laurenan	08/04	08/04	8:00 - 12:00	Entretien de glissières		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	7+000	Trémoriel	8+500	Trémoriel	09/04	09/04	8:00 - 17:30	Enrobés		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	12+000	Merdrignac	16+500	Merdrignac	09/04	09/04	8:00 - 17:30	Enrobés		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	97+200	Glomel	98+350	Glomel	06/04	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	Oui	Basculement de circulation
Rostrenen	164 (Bi-di)	Les 2 sens	88+000	Plouguernével	93+000	Glomel	07/04	07/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	88+000	Plouguernével	66+000	Caurel	08/04	10/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

02/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°15 du 06/04/2026 au 13/04/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	16+300	Garlan	26+550	Sainte-Sève	06/04	24/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	Oui	Basculement de circulation
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	39+400	Landivisiau	39+400	Landivisiau	09/04	09/04	8:00 - 12:00	réseau élect/télécom		Fermeture de bretelle de sortie
Brest	165	Les 2 sens	101+000	Loperhet	90+000	Le Faou	07/04	10/04	8:00 - 17:30	Terrassement		Neutralisation voie de gauche
Châteaulin										Pas de travaux		
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	12+000	Cléden-Poher	0+000	Carhaix-Plouguer	06/04	10/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie droite ou gauche
Melgven	165	Nantes => Brest	0+900	Rédené	31+000	Concarneau	07/04	08/04	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	23+100	Melgven	0+700	Rédené	07/04	08/04	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Brest => Nantes	19+000	Bannalec	17+000	Le Trevous	07/04	08/04	8:00 - 17:30	Purges		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Brest => Nantes	34+000	Concarneau	25+000	Melgven	08/04	08/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite