

Dernière mise à jour :

09/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr  
Tel : 02 97 68 45 36 \*  
Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°16 du 13/04/202 au 20/04/2026



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI      | RN  | Sens              | PR      | Commune   | PR      | Commune   | Dates |       | Heures        | Nature des travaux      | Arrêté | Restriction de circulation           |
|----------|-----|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|---------------|-------------------------|--------|--------------------------------------|
|          |     |                   | début   | Départ    | fin     | Arrivée   | début | fin   | début         |                         |        |                                      |
| Vannes   | 165 | Les 2 sens        | 11+440  | Marzan    | 22+000  | Muzillac  | 13/04 | 17/04 | 24h/24 - 7j/7 | Entretien de chaussée   | Oui    | Basculement de circulation           |
| Vannes   | 165 | Les 2 sens        | 60+600  | Pluneret  | 66+600  | Brech     | 13/04 | 16/04 | 8:00 - 17:30  | Peinture                |        | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Vannes   | 165 | Nantes => Brest   | 52+600  | Ploeren   | 53+200  | Ploeren   | 13/04 | 13/04 | 13:30 - 15:30 | Intervention radar      |        | Neutralisation voie de gauche        |
| Vannes   | 165 | Brest => Nantes   | 59+700  | Pluneret  | 59+400  | Pluneret  | 13/04 | 13/04 | 15:30 - 17:30 | Intervention radar      |        | Neutralisation voie de gauche        |
| Lorient  | 165 | Les 2 sens        | 87+000  | Kervignac | 103+000 | Queven    | 13/04 | 17/04 | 20:00 - 06:00 | Signalisation verticale |        | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Lorient  | 165 | Brest => Nantes   | 104+000 | Guidel    | 103+000 | Queven    | 15/04 | 16/04 | 8:00 - 17:30  | Entretien de caniveau   |        | Neutralisation voie de droite        |
| Lorient  | 165 | Brest => Nantes   | 108+450 | Guidel    | 108+350 | Guidel    | 17/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Entretien de caniveau   |        | Neutralisation de BAU                |
| Ploërmel |     |                   |         |           |         |           |       |       |               | Non communiqué          |        |                                      |
| Locminé  | 24  | Lorient => Rennes | 54+000  | Moréac    | 52+500  | Moréac    | 13/04 | 13/04 | 8:00 - 17:30  | réseau élect/télécom    |        | Neutralisation voie de droite        |
| Locminé  | 24  | Lorient => Rennes | 32+000  | Josselin  | 22+600  | Taupon    | 14/04 | 15/04 | 8:00 - 17:30  | Relevé topographique    |        | Neutralisation voie de droite        |
| Locminé  | 24  | Les 2 sens        | 27+000  | Guillac   | 85+000  | Languidic | 13/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Peinture                |        | Neutralisation voie de droite        |

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°16 du 13/04/2026 au 20/04/2026



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## COTES D'ARMOR ( 22 ) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI       | RN       | Sens                 | PR     | Commune                         | PR      | Commune              | Dates |       | Heures        | Nature des travaux             | Arrêté | Restriction de circulation           |
|-----------|----------|----------------------|--------|---------------------------------|---------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|
|           |          |                      | début  | Départ                          | fin     | Arrivée              | début | fin   | début         |                                |        |                                      |
| Tramain   | 12       | Brest => Rennes      | 34+437 | Noyal                           | 34+437  | Noyal                | 06/04 | 14/04 | 24h/24 - 7j/7 | réseau élect/télécom           | Oui    | Fermeture de bretelle de sortie      |
| Tramain   | 12       | Brest => Rennes      | 36+300 | Lamballe                        | 30+000  | Plestan              | 13/04 | 15/04 | 20:00 - 06:00 | Signalisation verticale        |        | Fermeture axe                        |
| Tramain   | 12       | Brest => Rennes      | 35+900 | Noyal                           | 35+900  | Noyal                | 13/04 | 15/04 | 20:00 - 06:00 | Signalisation verticale        |        | Fermeture bretelle d'entrée          |
| Tramain   | 12       | Brest => Rennes      | 37+700 | Lamballe                        | 31+000  | Plestan              | 15/04 | 17/04 | 20:00 - 06:00 | réseau élect/télécom           |        | Neutralisation voie de droite        |
| Tramain   | 12       | Les 2 sens           | 10+000 | Broons                          | 25+000  | Tramain              | 13/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Lavage signalisation           |        | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Le Perray | 12       | Les 2 sens           | 61+150 | Plérin                          | 59+1000 | Plérin               | 13/04 | 13/04 | 8:00 - 12:00  | Intervention radar             |        | Neutralisation voie de gauche        |
| Le Perray | 12       | Brest => Rennes      | 39+110 | Lamballe-Armor                  | 39+000  | Lamballe-Armor       | 15/04 | 15/04 | 8:00 - 17:30  | Terrassement                   |        | Coupure momentanée bretelle          |
| Pleslin   | 176 (22) | les 2 sens           | 9+000  | Taden (22)                      | 13+000  | Quévert (22)         | 13/04 | 14/04 | 8:00 - 17:30  | Entretien de chaussée          |        | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Pleslin   | 176 (35) | les 2 sens           | 1+000  | Saint-Georges-de-Gréhaigne (35) | 18+000  | Dol-de-Bretagne (35) | 15/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Entretien de chaussée          |        | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Guingamp  | 12       | Les 2 sens           | 78+000 | Châtaudren-Plouagat             | 123+000 | Plounérin            | 13/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Lavage signalisation           |        | Neutralisation voie de gauche        |
| Guingamp  | 12       | Rennes => Brest      | 86+000 | Saint-Agathon                   | 87+000  | Saint-Agathon        | 17/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Intervention radar             |        | Neutralisation voie de gauche        |
| Loudéac   | 164      | Rennes => Chateaulin | 38+000 | La Prénessaye                   | 42+000  | La Prénessaye        | 06/04 | 10/04 | 24h/24 - 7j/7 | Enrobés                        | Oui    | Basculement de circulation           |
| Loudéac   |          |                      |        |                                 |         |                      |       |       |               | Non communiqué                 |        |                                      |
| Rostrenen | 164      | Les 2 sens           | 96+900 | Glomel                          | 97+740  | Glomel               | 13/04 | 20/04 | 24h/24 - 7j/7 | travaux de mise en 2x2 voies   | Oui    | Basculement de circulation           |
| Rostrenen | 164      | Les 2 sens           | 66+000 | Caurel                          | 93+000  | Glomel               | 15/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Lavage signalisation           |        | Neutralisation voie de droite        |
| Rostrenen | 164      | Chateaulin => Rennes | 88+000 | Plouguernével                   | 86+000  | Plouguernével        | 13/04 | 13/04 | 8:00 - 10:00  | Signalisation de chantier Pose |        | Neutralisation voie de droite        |
| Rostrenen | 164      | Chateaulin => Rennes | 88+000 | Plouguernével                   | 86+000  | Plouguernével        | 13/04 | 13/04 | 10:00 - 12:00 | Signalisation de chantier Pose |        | Neutralisation voie de gauche        |
| Rostrenen | 164      | Chateaulin => Rennes | 88+000 | Plouguernével                   | 86+000  | Plouguernével        | 14/04 | 16/04 | 24h/24 - 5j/7 | Purges                         | Oui    | Neutralisation voie de gauche        |

Dernière mise à jour :

09/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 \*

Tel : 02 96 79 82 64 \*

## PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°16 du 13/04/2026 au 20/04/2026



\* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

## CIGT TRISKELL

## FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI                 | RN  | Sens            | PR     | Commune      | PR      | Commune          | Dates |       | Heures        | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation    |
|---------------------|-----|-----------------|--------|--------------|---------|------------------|-------|-------|---------------|--------------------|--------|-------------------------------|
|                     |     |                 | début  | Départ       | fin     | Arrivée          | début | fin   | début         |                    |        |                               |
| Saint-Thégonnec     | 12  | Les 2 sens      | 16+300 | Garlan       | 26+550  | Sainte-Sève      | 06/04 | 24/04 | 24h/24 - 7j/7 | Enrobés            | Oui    | Basculement de circulation    |
| Brest               | 165 | Nantes => Brest | 94+000 | Le Faou      | 100+000 | Daoulas          | 13/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | nettoyage TPC      |        | Neutralisation voie de gauche |
| Châteaulin          |     |                 |        |              |         |                  |       |       |               | Absence de travaux |        |                               |
| Châteauneuf du Faou | 164 | Les 2 sens      | 12+000 | Cléden-Poher | 0+000   | Carhaix-Plouguer | 13/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | Entretien des BAU  |        | Neutralisation voie de droite |
| Châteauneuf du Faou | 164 | Les 2 sens      | 15+000 | Cléden-Poher | 8+000   | Cléden-Poher     | 13/04 | 17/04 | 8:00 - 17:30  | nettoyage TPC      |        | Neutralisation voie de gauche |
| Melgven             | 165 | Nantes => Brest | 40+100 | Saint Yvi    | 42+520  | Saint Yvi        | 16/03 | 30/04 | 24h/24 - 7j/7 | Travaux bretelle   |        | Neutralisation voie de droite |
| Melgven             | 165 | Brest => Nantes | 7+000  | Quimperlé    | 5+500   | Quimperlé        | 13/04 | 13/04 | 8:00 - 17:30  | Inspection O.A     |        | Neutralisation voie de droite |
| Melgven             | 165 | Brest => Nantes | 7+000  | Quimperlé    | 5+500   | Quimperlé        | 14/04 | 14/04 | 8:00 - 17:30  | Inspection O.A     |        | Neutralisation voie de gauche |
| Melgven             | 165 | Nantes => Brest | 5+500  | Quimperlé    | 6+000   | Quimperlé        | 15/04 | 15/04 | 8:00 - 17:30  | Inspection O.A     |        | Neutralisation voie de droite |
| Melgven             | 165 | Nantes => Brest |        | Quimperlé    |         | Quimperlé        | 16/04 | 16/04 | 8:00 - 17:30  | Inspection O.A     |        | Neutralisation voie de gauche |