

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°17 du 20/04/2026 au 27/04/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	34+437	Noyal	34+437	Noyal	13/04	18/05	24h/24 - 7j/7	réseau élect/télécom	ST069-1	Fermeture de bretelle de sortie
Tramain	12	Brest => Rennes	37+700	Lamballe	31+000	Plestan	22/04	22/04	20:00 - 06:00	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	15+000	Trémeur	20/04	24/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	72+700	Plélo	72+400	Plélo	21/04	21/04	8:00 - 17:30	Travaux sur RD		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Noyal	78+310	Chatelaudren-Plouagat	20/04	24/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Rennes => Brest	47+600	Hillion	48+000	Hillion	20/04	20/04	8:00 - 17:30	intervention cd22 sh		Fermeture de bretelle de sortie
Le Perray	12	Brest => Rennes	52+800	Trégueux	52+400	Trégueux	21/04	21/04	8:00 - 17:30	intervention cd22 sh		Fermeture de bretelle de sortie
Pleslin	176 (35)	Saint-Brieuc=>Caen	1+900	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)	4+000	Roz-sur-Couesnon (35)	23/04	24/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	112+000	Plonévez-Moëdec	122+000	Plounérin	20/04	24/04	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	38+000	La Prénessaye	42+000	La Prénessaye	06/04	10/04	24h/24 - 7j/7	Enrobés	Oui	Basculement de circulation
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	23+000	Laurenan	20+000	Gomené	15/04	17/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	13/04	20/04	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation
Rostrenen	164 (Bi-di)	Rennes => Chateaulin	92+000	Rostrenen	93+000	Glomel	22/04	22/04	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom	SR041	
Rostrenen	164 (Bi-di)	Chateaulin => Rennes	93+000	Glomel	92+000	Glomel	22/04	22/04	8:00 - 17:30	réseau élect/télécom		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	72+000	Bon-Repos-Sur-Blavet	66+000	Caurel	20/04	20/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Chateaulin => Rennes	66+000	Caurel	93+000	Glomel	21/04	23/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite