

Dernière mise à jour :

23/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°18 du 27/04/2026 au 04/05/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	20+100	Muzillac	25+800	Ambon	20/04	29/04	24h/24 - 7j/7	Entretien de chaussée	VV126	Basculement de circulation
Lorient	165	Brest => Nantes	91+000	Hennebont	89+000	Hennebont	27/04	30/04	20:00 - 06:00	Purges		Neutralisation voie de droite + fermeture de bretelles
Lorient	165	Les 2 sens	66+600	Brech	109+326	Guidel	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	93+500	Kervignac	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	20+000	Ploërmel	8+000	Porcaro	27/04	29/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	33+000	Lanoué	40+000	Guégon	28/04	29/04	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Les 2 sens	30+000	Guillac	55+000	Moréac	27/04	28/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite

Dernière mise à jour :

23/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°18 du 27/04/2026 au 04/05/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	34+437	Noyal	34+437	Noyal	13/04	18/05	24h/24 - 7j/7	réseau élect/télécom	ST069-1	Fermeture de bretelle de sortie
Tramain	12	Les 2 sens	0+000	La Chapelle Blanche	25+000	Tramain	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	35+000	Lamballe-Armor	78+300	Chatelaudren-Plouagat	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de gauche
Le Perray	12	Brest => Rennes	57+500	Saint-Brieuc	57+000	Saint-Brieuc	27/04	27/04	8:00 - 12:00	Intervention radar		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	les 2 sens	0+000	Plouër-sur-Rance (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Rennes => Brest	78+000	Châtelaudren-Plouagat	123+800	Plounérin	27/04	29/04	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Les 2 sens	13+000	Merdrignac	16+000	Merdrignac	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	13/04	04/05	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	80+000	Gouarec	93+000	Rostrenen	28/04	29/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	93+000	Rostrenen	89+000	Rostrenen	30/04	30/04	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de gauche

Dernière mise à jour :

23/04/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°18 du 27/04/2026 au 04/05/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	21+300	Saint-Martin-des-Champs	21+300	Saint-Martin-des-Champs	27/04	29/04	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle		Fermeture bretelle d'entrée
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	20+500	Saint-Martin-des-Champs	18+000	Morlaix	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Entretien de caniveau		Neutralisation voie de droite
Brest	165	Les 2 sens	114+000	Le-Relecq-Kerhuon	90+000	Le Faou	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	165	Les 2 sens	105+000	Loperhet	90+000	Le Faou	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Entretien des échangeurs		
Châteaulin	165	Les 2 sens	54+000	Quimper	76+000	Chateaulin	27/04	30/04	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteaulin	165	Nantes => Brest	62+000	Briec	66+000	Briec	29/04	29/04	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	8+000	Carhaix-Plouguer	0+000	Carhaix-Plouguer	27/04	01/05	8:00 - 17:30	nettoyage TPC		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Nantes => Brest	40+100	Saint Yvi	42+520	Saint Yvi	16/03	30/04	24h/24 - 7j/7	Travaux bretelle	BM064	Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	0+000	Rédené	30+000	Melgven	27/04	29/04	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche