

Dernière mise à jour :

28/05/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°23 du 01/06/2026 au 08/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Vannes	165	Les 2 sens	53+000	Ploeren	60+600	Pluneret	01/06	05/06	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie de droite
Lorient	165	Brest => Nantes	87+500	Kervignac	102+000	Queven	01/06	05/06	20:00 - 06:00	fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Lorient	165	Nantes => Brest	87+500	Kervignac	88+500	Kervignac	01/06	05/06	20:00 - 06:00	Terrassement		Neutralisation voie de droite
Ploërmel	24 (56)	Les 2 sens	33+500	Josselin	20+500	Ploërmel	18/05	03/07	24h/24 - 7j/7	chnatier enrobé neuf		Basculement de circulation
Ploërmel	166	Les 2 sens	40+000	Ploërmel	27+000	Bohal	19/05	21/05	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Locminé	24	Rennes => Lorient	44+000	Buléon	71+000	Baud	01/06	05/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°23 du 01/06/2026 au 08/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Tramain	12	Brest => Rennes	37+200	Noyal	34+437	Noyal	25/05	19/06	24h/24 - 7j/7	Construction d'écrans acoustiques	ST069-2	Fermetures bretelles entrée et sortie+neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	28+000	Tramain	35+000	Plestan	01/06	05/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Tramain	12	Les 2 sens	14+000	Trémeur	21+000	Sévignac	03/06	04/06	8:00 - 17:30	Relevé topographique		Neutralisation voie droite ou gauche
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Trégueux	61+500	Plérin	01/06	05/06	20:00 - 06:00	fauchage		fermeture 2x2 et bretelle
Le Perray	12	Les 2 sens	45+500	Pommeret	45+200	Pommeret	01/06	01/06	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Le Perray	12	Les 2 sens	35+500	Lamballe-Armor	78+310	Chatelaudren-Plouagat	01/06	05/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	les 2 sens	5+345	Pleslin-Trigavou (22)			01/06	12/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Fermetures bretelles entrée et sortie
Pleslin	176 (35)	Saint-Brieuc=>Caen	0+400	Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)			03/06	05/06	20:00 - 06:00	fauchage		Déviation
Pleslin	176 (35)	Caen=>Saint-Brieuc	23+000	Roz-sur-Couesnon (35)	24+000	Plerguer (35)	02/06		8:00 - 12:00	Curage		Neutralisation voie de droite
Pleslin	176 (22)	Caen=>Saint-Brieuc	3+000	Plouër-sur-Rance (22)	26+000	Plélan-Le-Petit (22)	01/06	05/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Guingamp	12	Les 2 sens	91+000	Grâces	87+000	Ploumagoar	01/06	02/06	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche
Guingamp	12	Rennes => Brest	110+000	Plonévez-Moëdec	123+000	Plounérin	01/06	05/06	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Les 2 sens	19+500	Gomené	20+500	Gomené	01/06	04/06	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Alternat (Bi-directionnelle)
Loudéac	164	Chateaulin => Rennes	40+000	Loudéac	38+000	Loudéac	01/06	01/06	8:00 - 17:30	Entretien des BAU		Neutralisation voie de droite
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	44+000	Loudéac	54+000	Saint-Caradec	02/06	05/06	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de droite
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	13/04	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation
Rostrenen	164	Rennes => Chateaulin	88+000	Rostrenen	97+000	Glomel	01/06	08/06	8:00 - 17:30	fauchage		

Dernière mise à jour :

28/05/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°23 du 01/06/2026 au 08/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	58+000	Ploudaniel	01/06	05/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	58+000	Ploudaniel	0+000	Plouégat-Moysan	01/06	05/06	13:30 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie droite ou gauche
Brest	12	Les 2 sens	70+000	Guipavas	58+000	Ploudaniel	01/06	05/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Châteaulin	165	Les 2 sens	64+500	Briec	69+900	Briec	11/05	05/06	24h/24 - 7j/7	Enrobés		Basculement de circulation
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	0+000	Carhaix-Plouguer	18+000	Landealeu	01/06	05/06	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	13+000	Riec sur Belon	6+000	Quimperlé	01/06	01/06	8:00 - 17:30	Fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche
Melgven	165	Nantes => Brest	5+500	Quimperlé	6+200	Quimperlé	02/06	02/06	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de droite
Melgven	165	Les 2 sens	6+000	Quimperlé	0+000	Rédené	03/06	03/06	8:00 - 17:30	Fauchage TPC		Neutralisation voie de gauche