

Dernière mise à jour :

04/06/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°24 du 08/06/2026 au 15/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

MORBIHAN (56) District de Vannes

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI | RN | Sens | PR | Commune | PR | Commune | Dates | | Heures | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation |
|----------|---------|-----------------|--------|---------------|---------|--------------|-------|-------|---------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | début | Départ | fin | Arrivée | début | fin | début | | | |
| Vannes | 165 | Les 2 sens | 36+700 | Theix | 54+500 | Plougoumelen | 08/06 | 12/06 | 20:00 - 06:00 | Entretien de caniveau | | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Vannes | 165 | Nantes => Brest | 52+950 | Ploeren | 53+250 | Ploeren | 08/06 | 08/06 | 12:00 - 17:30 | Intervention radar | | Neutralisation voie de gauche |
| Lorient | 165 | Les 2 sens | 87+500 | Kervignac | 102+000 | Queven | 08/06 | 12/06 | 20:00 - 06:00 | fauchage | | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Lorient | 165 | Nantes => Brest | 87+500 | Kervignac | 88+500 | Kervignac | 08/06 | 12/06 | 20:00 - 06:00 | Terrassement | | Neutralisation voie de droite |
| Lorient | 165 | Les 2 sens | 66+000 | Brech | 87+500 | Kervignac | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Ploërmel | 24 (56) | Les 2 sens | 33+500 | Josselin | 20+500 | Ploërmel | 18/05 | 03/07 | 24h/24 - 7j/7 | Chantier enrobé neuf | | Basculement de circulation |
| Ploërmel | 166 | Les 2 sens | 40+000 | Ploërmel | 27+000 | Bohal | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Peinture | | Neutralisation voie de droite |
| Ploërmel | 166 | Les 2 sens | 33+000 | Saint-Abraham | 31+000 | Sérent | 10/06 | 10/06 | 8:00 - 17:30 | Relevé topographique | | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Locminé | 24 | Les 2 sens | 60+000 | Plumelin | 85+000 | Languidic | 09/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Neutralisation voie de droite |

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN



semaine N°24 du 08/06/2026 au 15/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc

 Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell **avant le jeudi à 12h00**

| CEI | RN | Sens | PR | Commune | PR | Commune | Dates | | Heures | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation |
|-----------|----------|--------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-------|-------|---------------|-----------------------------------|---------|---|
| | | | début | Départ | fin | Arrivée | début | fin | début | | | |
| Tramain | 12 | Brest => Rennes | 37+200 | Noyal | 34+437 | Noyal | 25/05 | 19/06 | 24h/24 - 7j/7 | Construction d'écrans acoustiques | ST069-2 | Fermetures bretelles entrée et sortie+neutralisation voie de droite |
| Tramain | 12 | Les 2 sens | 25+000 | Tramain | 10+000 | Plestan | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Le Perray | 12 | Brest => Rennes | 66+700 | Trémuson | 51+000 | Trégueux | 08/06 | 12/06 | 20:00 - 06:00 | Fauchage | | Déviation |
| Le Perray | 12 | Brest => Rennes | 45+300 | Pommeret | 37+500 | Lamballe-Armor | 11/06 | 11/06 | 9:00 - 12:00 | Purges | SL193 | Déviation |
| Le Perray | 12 | Rennes => Brest | 38+800 | Lamballe-Armor | 45+200 | Pommeret | 12/06 | 12/06 | 9:00 - 12:00 | Purges | SL193 | Déviation |
| Le Perray | 12 | Rennes => Brest | 35+000 | Lamballe-Armor | 48+000 | Hillion | 08/06 | 10/06 | 9:00 - 17:00 | fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Pleslin | 176 (22) | les 2 sens | 5+345 | Pleslin-Trigavou (22) | | | 01/06 | 12/06 | 24h/24 - 7j/7 | Enrobés | SP103 | Fermetures bretelles entrée et sortie |
| Pleslin | 176 (22) | Saint-Brieuc=>Caen | 26+000 | Plélan-Le-Petit (22) | 5+000 | Pleslin-Trigavou (22) | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Guingamp | 12 | Les 2 sens | 78+000 | Châtelaudren-Plouagat | 123+000 | Plounérin | 08/06 | 09/06 | 8:00 - 17:30 | Entretien de glissières | | Neutralisation voie de gauche |
| Guingamp | 12 | Brest => Rennes | 94+000 | Plouisy | 94+000 | Plouisy | 10/06 | 10/06 | 8:00 - 12:00 | Entretien de glissières | | Fermeture bretelle d'entrée |
| Guingamp | 12 | Brest => Rennes | 117+000 | Plounérin | 99+000 | Tréglamus | 09/06 | 12/06 | 8:00 - 12:00 | Fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Loudéac | 164 | Les 2 sens | 48+000 | Saint-Caradec | 54+000 | Saint-Caradec | 08/06 | 09/06 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Rostrenen | 164 | Les 2 sens | 96+900 | Glomel | 97+740 | Glomel | 13/04 | 28/08 | 24h/24 - 7j/7 | travaux de mise en 2x2 voies | SR033-9 | Basculement de circulation |
| Rostrenen | 164 | Les 2 sens | 62+000 | Glomel | 66+000 | Caurel | 10/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | fauchage | | Gêne à l'usager |

Dernière mise à jour :

04/06/26

cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 97 68 45 36 *

Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°24 du 08/06/2026 au 15/06/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

| CEI | RN | Sens | PR | Commune | PR | Commune | Dates | | Heures | Nature des travaux | Arrêté | Restriction de circulation |
|---------------------|-----|-----------------|---------|--------------------|--------|------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| | | | début | Départ | fin | Arrivée | début | fin | début | | | |
| Saint-Thégonnec | 12 | Rennes => Brest | 0+000 | Plouégat-Moysan | 30+000 | Saint-Thégonnec | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Saint-Thégonnec | 12 | Les 2 sens | 0+000 | Plouégat-Moysan | 58+000 | Ploudaniel | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Entretien de chaussée | | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Brest | 165 | Les 2 sens | 113+000 | Plougastel-Daoulas | 90+000 | Le Faou | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Châteaulin | 165 | Les 2 sens | 69+000 | Briec | 74+000 | Chateaulin | 08/06 | 26/06 | 24h/24 - 7j/7 | Enrobés | | Basculement de circulation |
| Châteaulin | 165 | Nantes => Brest | 51+000 | Quimper | 55+000 | Quimper | 09/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Entretien de chaussée | | Neutralisation voie droite ou gauche |
| Châteauneuf du Faou | 164 | Les 2 sens | 45+000 | Châteaulin | 0+000 | Carhaix-Plouguer | 08/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Fauchage | | Neutralisation voie de droite |
| Melgven | 165 | Brest => Nantes | 45+000 | St Evarzec | 26+500 | Melgven | 08/06 | 10/06 | 8:00 - 17:30 | Fauchage | | Neutralisation voie de gauche |
| Melgven | 165 | Brest => Nantes | 47+000 | Ergué Gabéric | 6+000 | Quimperlé | 11/06 | 12/06 | 8:00 - 17:30 | Entretien de chaussée | | Neutralisation voie droite ou gauche |