

		Dernière mise à jour :			09/07/26						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
				semaine N°29 du 13/07/2026 au 20/07/2026										
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Tramain	12	Brest => Rennes	34+000	Noyal	29+000	Plestan	15/07	16/07	8:00 - 17:30	Fauchage		Neutralisation voie de droite		
Le Perray	12	Brest => Rennes	62+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	15/07	16/07	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche		
Le Perray	12	Les 2 sens	62+000	Plérin	78+000	Chatelaudren-Plouagat	15/07	15/07	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite		
Pleslin										Pas de chantier				
Guingamp	12	Les 2 sens	78+000	Louargat	124+000	Plounérin	15/07	16/07	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie de droite		
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	43+600	Loudéac	44+800	Loudéac	13/07	19/07	24h/24 - 7j/7	Inspection O.A		Coupure momentanée (2x2)		
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	22/06	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation		