

			Dernière mise à jour :			30/07/26						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *		
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
 			semaine N°32 du 03/08/2026 au 09/08/2026											
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
MORBIHAN (56) District de Vannes														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Vannes										Absence de travaux				
Lorient										Absence de travaux				
Ploërmel	24 (35)	Lorient => Rennes	39+000	Loutehel	32+000	Plélan le Grand	04/08	04/08		Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche		
Ploërmel	24 (35)	Rennes => Lorient	32+000	Plélan le Grand	0+000	Loutehel	05/08	05/08		Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche		
Ploërmel	24 (56)	Rennes => Lorient	0+000	Loutehel	17+000	Campénéac	05/08	06/08		Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche		
Locminé										Absence de travaux				

			Dernière mise à jour :			30/07/26						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *		
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN														
 			semaine N°32 du 03/08/2026 au 09/08/2026											
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI														
CIGT TRISKELL														
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc														
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00														
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation		
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début					
Tramain	12	Les 2 sens	29+500	Plestan	32+000	Plestan	04/08	08/08	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche		
Le Perray	12	Les 2 sens	48+000	Hillion	35+000	Lamballe-Armor	04/08	06/08	13:30 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie de gauche		
Pleslin										Absence de travaux				
Guingamp	12	Les 2 sens	85+000	Saint-Agathon	87+000	Ploumagoar	06/08	06/08	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de gauche		
Guingamp	12	Brest => Rennes	92+000	Grâces	91+000	Grâces	06/08	06/08	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite		
Guingamp	12	Brest => Rennes	111+000	Plonévez-Moëdec	110+000	Plonévez-Moëdec	06/08	06/08	8:00 - 17:30	Intervention radar		Neutralisation voie de droite		
Guingamp	12	Les 2 sens	84+000	Ploumagoar	95+000	Tréglamus	04/08	07/08	8:00 - 17:30	Signalisation de chantier Pose		Neutralisation des voies		
Guingamp	12	Les 2 sens	86+000	Saint-Agathon	100+000	Péder nec	04/08	07/08	8:00 - 17:30	fauchage		Neutralisation voie droite ou gauche		
Loudéac	164									Absence de travaux				
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	22/06	28/08	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9	Basculement de circulation		

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN

semaine N°32 du 03/08/2026 au 09/08/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	19+600	Morlaix	17+350	Morlaix	03/08	05/08	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	42+000	Landivisiau	40+500	Landivisiau	03/08	07/08	8:00 - 17:30	Curage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	38+000	Landivisiau	34+000	Guiclan	03/08	07/08	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de gauche
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	57+500	Ploudaniel	56+500	Ploudaniel	03/08	07/08	8:00 - 17:30	Terrassement		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Rennes => Brest	20+000	Saint-Martin-des-Champs	21+000	Saint-Martin-des-Champs	03/08	07/08	8:00 - 17:30	Terrassement		Neutralisation voie de droite
Brest										Absence de travaux		
Châteaulin	165	Nantes => Brest	65+000	Briec	66+000	Briec	04/08	06/08	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie de droite
Châteauneuf du Faou	164	Chateaulin => Rennes	33+000	Lennon	17+000	Landeleau	04/08	07/08	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée		Neutralisation voie de droite
Melgven										Absence de travaux		