

			Dernière mise à jour :			11/09/26						cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *				
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN																
						semaine N°38 du 14/09/2026 au 21/09/2026										
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI																
CIGT TRISKELL																
MORBIHAN (56) District de Vannes																
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00																
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation				
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début							
Vannes	166	Les 2 sens	10+400	St Nolf	24+000	St Guyomard	14/09	18/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de gauche				
Lorient	24	Les 2 sens	85+000	Languidic	93+500	Kervignac	14/09	18/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche				
Lorient	165	Les 2 sens	66+000	Brech	88+000	Kervignac	14/09	18/09	8:00 - 17:30	Peinture		Neutralisation voie droite ou gauche				
Lorient	165	Les 2 sens	88+000	Kervignac	96+000	Lanester	14/09	18/09	20:00 - 06:00	Débroussaillage		Neutralisation voie droite ou gauche				
Lorient	165	Brest => Nantes	90+000	Hennebont	90+000	Hennebont	14/09	15/09	20:00 - 00h00	réseau élect/télécom		Fermeture de bretelle de sortie				
Ploërmel										Absence de travaux						
Locminé	24	Les 2 sens	29+000	Guillac	85+000	Languidic	14/09	18/09	8:00 - 17:30	Lavage signalisation		Neutralisation voie de gauche				

				Dernière mise à jour :		11/09/26				cigt-triskell.diro@developpement-durable.gouv.fr Tel : 02 97 68 45 36 * Tel : 02 96 79 82 64 *			
PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RN													
				semaine N°38 du 14/09/2026 au 21/09/2026									
* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI													
CIGT TRISKELL													
COTES D'ARMOR (22) District de ST Brieuc													
Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00													
CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation	
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début				
Tramain	12	Brest => Rennes	37+000	Lamballe	34+000	Noyal	14/09	14/09	8:00 - 17:30	Terrassement		Neutralisation voie de droite	
Tramain	12	Rennes => Brest	14+000	Trémeur	24+000	Plénée-Jugon	17/09	18/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Tramain	12	Brest => Rennes	37+200	Lamballe	35+000	Noyal	16/09	16/09	8:00 - 17:30	Signalisation verticale		Neutralisation voie droite ou gauche	
Tramain	12	Les 2 sens	36+000	Lamballe	33+600	Plestan	14/09	18/09	24h/24 - 5j/7	Entretien de chaussée	ST 072	Déviation	
Le Perray	12	Rennes => Brest	51+000	Trégueux	61+000	Plérin	14/09	18/09	20:00 - 06:00	Minéralisation du TPC	SL196	fermeture 2x2 et bretelle	
Le Perray	12	Brest => Rennes	61+500	Plérin	59+000	Plérin	14/09	18/09	20:00 - 06:00	Minéralisation du TPC	SL196	Neutralisation voie de gauche	
Le Perray	12	Rennes => Brest	71+800	Plélo	75+800	Chatelaudren-Plouagat	16/09	16/09	09:00 - 12:00	Cerema		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Les 2 sens	62+000	Plérin	78+300	Chatelaudren-Plouagat	14/09	18/09	09:00 - 17:00	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Le Perray	12	Rennes => Brest	42+750	Coëtmieux	44+200	Coëtmieux	17/09	17/09	09:00 -16:30	SEM investigation		Neutralisation voie de droite	
Pleslin	176 (22)	Saint-Brieuc=>Caen	19+300	Vildé-Gingalan (22)	25+450	Plélan-Le-Petit (22)	16/09	18/09	20:00 - 06:00	Enrobés		Déviation	
Guingamp	12	Les 2 sens	88+525	Ploumagoar	94+600	Tréglamus	14/09	18/09	24h/24 - 7j/7	Enrobés	SG123	Basculement de circulation	
Guingamp	12	Brest => Rennes	116+000	Plonévez-Moëdec	124+000	Plounérin	14/09	15/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Guingamp	12	Rennes => Brest	124+000	Plounérin	99+000	Tréglamus	16/09	17/09	8:00 - 17:30	Débroussaillage		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	44+305	Loudéac	44+305	Loudéac	14/09	31/10	24h/24 - 7j/7	Inspection O.A	S041-2	Restriction de circulation	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	24+000	Laurenan	24+500	Laurenan	17/09	17/09	8:00 - 12:00	Boucle de comptage		Neutralisation voie de droite	
Loudéac	164	Rennes => Chateaulin	46+000	Saint-Caradec	53+000	Saint-Caradec	14/09	18/09	24h/24 - 5j/7	Entretien de chaussée	SO050	Déviation	
Rostrenen	164	Les 2 sens	96+900	Glomel	97+740	Glomel	14/09	21/09	24h/24 - 7j/7	travaux de mise en 2x2 voies	SR033-9		

Dernière mise à jour : 11/09/26

cigt-triskell.dro@developpement-durable.gouv.fr
Tel : 02 97 68 45 36 *
Tel : 02 96 79 82 64 *

PRÉVISION HEBDOMADAIRE DES CHANTIERS RRN



semaine N°38 du 14/09/2026 au 21/09/2026



* CHANTIERS PRÉVISIONNELS EN ATTENTE DE CONFIRMATION JOURNALIÈRE DES CEI

CIGT TRISKELL

FINISTERE (29) District de Brest

Prévisions des travaux courants et non courants sur le réseau RN qui risquent de perturber la circulation routière. Ces prévisions doivent impérativement être retournées au C.I.G.T Triskell avant le jeudi à 12h00

CEI	RN	Sens	PR	Commune	PR	Commune	Dates		Heures	Nature des travaux	Arrêté	Restriction de circulation
			début	Départ	fin	Arrivée	début	fin	début			
Saint-Thégonnec	12	Les 2 sens	0+000	Plouégat-Moysan	30+000	Saint-Thégonnec	14/09	18/09	8:00 - 17:30	Elagage		Neutralisation voie de droite
Saint-Thégonnec	12	Brest => Rennes	20+500	Saint-Martin-des-Champs	19+000	Morlaix	17/09	17/09	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie de gauche
Brest	12	Les 2 sens	65+000	Guipavas	63+000	Kersaint-Plabennec	14/09	18/09	20:00 - 06:00	Entretien de glissières		Déviation
Châteaulin	165	Les 2 sens	59+500	Briec	65+300	Briec	14/09	02/10	24h/24 - 7j/7	Enrobés	BC058-4	Basculement de circulation
Châteaulin	165	Les 2 sens	72+000	Lothey	73+000	Chateaulin	15/09	18/09	8:00 - 17:30	Inspection O.A		Neutralisation voie droite ou gauche
Châteauneuf du Faou	164	Les 2 sens	12+000	Cléden-Poher	23+000	Château-Neuf-du-Faou	14/09	21/09	8:00 - 17:30	Entretien de chaussée	BF037	Basculement de circulation
Melgven	165	Nantes => Brest	8+000	Quimperlé	12+200	Riec sur Belon	14/09	09/10	24h/24 - 7j/7	Travaux enrobés	BM065-1	Basculement de circulation
Melgven	165	Brest => Nantes	34+800	Concarneau	33+900	Concarneau	14/09	18/09	24h/24 - 5j/7	Travaux OA	BM068	Neutralisation voie de droite